

Infrastrukturfiliale Winterthur Simap-Ausschreibungen 2014

N04/06+08 Erhöhung Tunnelsicherheit
Projektverfasser für DP Fäsenstaub Q3
N04/06+08 Erhöhung Tunnelsicherheit
Projektverfasser für DP Cholfirst Q3

EP HI BSA Inspektionsgebiet 4 14

N01/38 Beweissicherung abgeschlossen
N01/38, 42 ANU UBB
N01/38, ANU Vorbereiten Los 2
N01/38 Faching. - Infrastruktur BSA

EP HI Bau Inspektionsgebiet 4, 2015 Q4

N01/38, 42 ANU Los 4 Vorarbeiten Q2
N01/38, ANU Los 2 Hauptarbeiten Q2

N01-36 Elektroinstallationen Q1


N01-36 Grünau Baumeisterarbeiten Q2
N01-36 Grünau Elektroinstallationen Q3

N03/56 Wollishofen - Wädenswil, Unter-
nehmer Beläge Q4
N03/56 Wollishofen - Wädenswil, Lärm-
schutz EP-Realisierung Q1

N03/56, 60 UPlaN S Wädenswil - Wollerau,
Projektierung MK/MP und BL
(Trasse / KuBa) Q3
N03/56, 60 UPlaN S Wädenswil - Wollerau,
Projektierung MK/MP und BL (BSA) Q3

Engpassbeseitigung St. Gallen / Winter-
thur BHU Q2
Engpassbeseitigung St. Gallen / Winter-
thur PV Q4

Q1 N03/60 Anschluss Schindellegi BHU GP,
AP, DP, OBL
Q3 N03/60 Anschluss Schindellegi PV GP,
AP (PGV)



Q4 ganzes Filialgebiet: Verkehrsmanage-
ment
Q2 ganzes Filialgebiet: Verkehrsmanage-
ment

Q1 N01-50 Anschluss Wil - West
PV für GP

Q2 N01-54 UPlaN S St. Gallen West- Ost PV
BSA MP - Realisierung
Q2 N01-54 UPlaN S St. Gallen West-Ost VoMa
BSA Installation

Q3 N01-42, 46 VoMa Verz. ZH Ost- Effre-
tikon, ÜF V-Stielbrücken Ing. Subm.
Projekt / Bauleitung

Q4 N03/70 Gehwegauskragung Mühlehorn,
Baumeisterarbeiten

Legende:

- Ingenieurarbeiten
- BHU
- I+K
- Baumeisterarbeiten
- Elektroingenieur / BSA

laufende Ausschreib.